Risk-assessment-v1.0 JETRAVEL

- Τσαγκέτας Ορέστης με ΑΜ: 6238 , Έτος Σπουδών: 5ο
- Γεωργακόπουλος Γεώργιος με ΑΜ: 6014 , Έτος Σπουδών: 5ο
- Κονίνης Παναγιώτης με ΑΜ: 1047159 , Έτος Σπουδών: 4ο
- Βαρβαρίγος Γεώργιος με ΑΜ: 5999 , Έτος Σπουδών: 5ο

Στο συγκεκριμένο τεχνικό κείμενο συμμετείχε ο Βαρβαρίγος Γεώργιος που ανέλαβε την σύνθεση του κειμένου. Όλα τα μέλη συμμετείχαν στην εκτίμηση των πιθανών ρίσκων.

Η έκδοση ν1.0 είναι ιδια με την ν0.1.

Για να εντοπίσουμε τους κινδύνους που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του project χρησιμοποιήσαμε την *what if* ανάλυση βάση της ν0.1 έκδοσης του Project Plan. Παρακάτω αναφέρονται οι βασικοί κίνδυνοι:

1. Τίτλος : Ανάγκη για 'βαθιά' γνώση κώδικα

Περιγραφή: Η εξέλιξη της πλατφόρμας ίσως χρειαστεί εκτετεταμέμη γνώση κάποιας γλώσσας προγραμματισμού, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει καθυστερήσεις, αφού σκοπός ειναι το τελικό αποτέλεσμα να είναι αντάξιο των προσδοκιών του πελάτη

Προτεραιότητα: 1 Τύπος : Ποιοτικός

Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: Υψηλό

Πιθανότητα : Μέτρια

Στρατηγική αντιμετώπισης : Ταχύτατη εκμάθηση των μέλων της

ομάδας

Τρέχουσα Κατάσταση: Ανενεργός

2. Τίτλος: Διακοπές λειτουργίας του συστήματος

Περιγραφή : Η προς εξέλιξη πλατφόρμα στηρίζεται πάνω σε servers. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει 'server crush' και ως εκ τούτου δυσλειτούργία ολόκληρου του project

Προτεραιότητα: 1

Τύπος : Ποιοτικός

Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: Υψηλό

Πιθανότητα : Μέτρια

Στρατηγική αντιμετώπισης: Ταχύτατη αποκατάσταση οποιασδήποτε

βλάβης οδήγησε στην κατάρρευση του συστήματος

Τρέχουσα Κατάσταση: Ανενεργός

3. Τίτλος : Αλλαγές σχεδιασμού πλατφόρμας λόγω βελτιωμένων προτάσεων

Περιγραφή: Κατά τη διάρκεια εξέλιξης του project ,ενδέχεται να προταθούν βελτιώσεις στην αρχική σχεδίαση της πλατφόρμας, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε χρονικές καθυστερήσεις

Προτεραιότητα: 2 Τύπος : Ποιοτικός

Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: Χαμηλό

Πιθανότητα : Μέτρια

Στρατηγική αντιμετώπισης: Συνάντηση της ομάδας για εκτίμηση των

νέων προτάσεων και απόφαση για το τελικό design

Τρέχουσα Κατάσταση : Ανενεργός

4. Τίτλος : Αρχικές χρονικές εκτιμήσεις ενδέχεται να είναι ανακριβείς Περιγραφή : Το αρχικό χρονικό πλάνο διεκπεραίωσης του project ίσως αποδειχθεί λανθασμένο λόγω της πολυπλοκότητας της πλατφόρμας

Προτεραιότητα: 2 Τύπος : Σχεδιασμού

Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: Χαμηλό

Πιθανότητα : Μέτρια

Στρατηγική αντιμετώπισης : Συνάντηση της ομάδας για εκτίμηση της

παρούσας κατάστασης και τυχόν επικοινωνία με πελάτη για

διευθέτηση του προβλήματος

Τρέχουσα Κατάσταση: Ανενεργός